แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2558

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระเวลาในการดำเนินการ	พ.ศ.2557			พ.ศ.2558									สอดคล้อง			ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยุทธศาสตร์ บว.	พันธกิจ บว.	เป้าประสงค์ บว.	
ขั้นวางแผนการดำเนินงาน (Plan)																			
1	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดแผนการดำเนินงาน			↔				↔				↔							ทุกคน
2	จัดเตรียมสถานที่สำหรับให้บริการ			↔															ทุกคน
ขั้นดำเนินงาน (Do)																			
	<u>หน่วยบรรณาธิการ</u>																		
1	โครงการบริหารจัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ประชุมกองบรรณาธิการ)	100,000	ต.ค.57 - ก.ย.58	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	5	4	2,4	ภัคคีณี
2	กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และลักลอกผลงาน (จัดร่วมกับงานวิชาการ ในโครงการสัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา)	-	ก.ค.58 - ส.ค.58										←	→		5	4	2,4	รัตนเดช
	<u>หน่วยผลิตเอกสาร</u>																		
3	โครงการคู่มือการเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (e-Book)	30,000	ม.ค.58 - พ.ค.58		←	—	—	→								5	4	2,4	พิมพาภรณ์
	<u>หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย</u>																		
4	โครงการประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	100,000	พ.ย.57 - ก.ย.58		←	—	—	—	—	—	—	—	—	→		5	4	2,4	สรญา
		230,000																	
ขั้นตรวจสอบ/รายงานผล (Check)																			
1	ติดตาม ตรวจสอบ สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดทำรูปเล่ม วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)		ธ.ค.57, เม.ย.58, ส.ค.58			↔				↔				↔					หน.งาน
2	ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานลการดำเนินงานด้านการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เสนอผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และกองบรรณาธิการฯ (ประจำทุกเดือน)		ทุกเดือน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→				หน.งาน
3	สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเสนอมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง)		ภายใน ธ.ค.58			↔													หน.งาน
ขั้นพัฒนาและปรับปรุง (Act)																			
1	ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559		ก.ค.58 - ส.ค.58										←	→					ทุกคน