

แบบรายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำเดือน สิงหาคม 2556

ผู้รายงาน นางสาวนวิพรรณ ตันติผลาผล (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
	<b>หน่วยบรรณาธิการ</b>					
1	จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร	<p>1. การจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร <b>ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.55)</b> จัดพิมพ์เล่มสมบูรณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดส่งให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>2. การจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร <b>(ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.56) และ</b> <b>(ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือน พ.ค.-ส.ค.56)</b> - บทความเสร็จสมบูรณ์พร้อมตีพิมพ์ จำนวน 1 บทความ - อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา จำนวน 30 บทความ - อยู่ระหว่างการแก้ไขของผู้นิพนธ์ <u>จำนวน 12 บทความ</u> <b>รวมบทความทั้งสิ้น <u>จำนวน 43 บทความ</u></b></p>	ส.ค. 56	<p>1.การพิจารณาและการแก้ไขบทความซึ่งใช้เวลานานทำให้วารสารไม่สามารถเผยแพร่ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา</p> <p>2.บทความยังมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอสำหรับจัดทำต้นฉบับหรือสำรองไว้เพื่อจัดทำเล่มถัดไปให้เกิดความต่อเนื่องได้</p> <p>3.การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2556 ซึ่งต้องเร่งดำเนินการภายในเดือน ก.ย.56</p>	<p>1. ติดตามสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นิพนธ์ และบรรณาธิการ</p> <p>2. วางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารและบรรณาธิการฯ</p> <p>3.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น</p>	น.ส.ภัคศิณี เทิดสิทธิกุล
2	จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนาชุมชน	<p>การจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนาชุมชน <b>(ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ย.-ธ.ค.55) และ</b> <b>(ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มิ.ย.56)</b> - บทความเสร็จสมบูรณ์พร้อมตีพิมพ์ จำนวน 5 บทความ - อยู่ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา <u>จำนวน 5 บทความ</u> <b>รวมบทความทั้งสิ้น <u>จำนวน 10 บทความ</u></b></p>				น.ส.ภัคศิณี เทิดสิทธิกุล / น.ส.นิษฐารีย์ เทียมแก้ว

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ							
3	<b>หน่วยผลิตเอกสาร</b> การจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการค้นคว้าอิสระ	<b>การดำเนินงาน</b> ปัจจุบันมีผู้รับบริการ ตามรายละเอียด ดังนี้ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 66 ราย - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 ราย รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น <u>จำนวน 71 ราย</u>	ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค.56	-	-	นางพิมพ์ภรณ์ ดวงสารโรจน์							
		<p style="text-align: center;"><b>สรุปรายละเอียดงบประมาณ</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">รายรับ</td> <td style="text-align: right;">226,774.51</td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">รายจ่าย</td> <td style="text-align: right;">205,592.00</td> <td style="text-align: right;">บาท</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>คงเหลือยอดเงินสุทธิ</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21,182.51</b></td> <td style="text-align: right;"><b>บาท</b></td> </tr> </table>					รายรับ	226,774.51	บาท	รายจ่าย	205,592.00	บาท	<b>คงเหลือยอดเงินสุทธิ</b>
รายรับ	226,774.51	บาท											
รายจ่าย	205,592.00	บาท											
<b>คงเหลือยอดเงินสุทธิ</b>	<b>21,182.51</b>	<b>บาท</b>											
4	<b>หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย</b> จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ดำเนินการจัดกิจกรรม และจัดทำรายงานผลเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ส.ค.-56	-	-	น.ส.นิษฐารีย์ เทียมแก้ว							
5	ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นปัจจุบัน มีข้อมูล และรายละเอียดที่สะดวก ต่อการใช้งานมากขึ้น	1.จัดทำฐานข้อมูล "ระบบสารสนเทศ" สำนักพิมพ์ฯ โดยเบื้องต้น ดำเนินการจัดทำเป็นระบบ Intranet ภายในหน่วยงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 2.จัดทำและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO) ให้เป็นปัจจุบัน	ส.ค.-56	-	-	นายสรญา แสงเย็นพันธ์							

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
6	<u>งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย</u> จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย นครสวรรค์ ว่าด้วย การจัดทำผลงาน ทางวิชาการมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ พ.ศ.2556	- ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	ส.ค. 56	-	-	น.ส.นิพนธ์ ต้นติพลาผล
7	สรุปปัญหาของการจัดทำวารสาร ผลดี - ผลเสียในการแยกประเภท วารสารตามแบบใหม่และแบบเดิม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวารสารของ คณะหรือส่วนงานอื่นๆในมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพิจารณา	- ดำเนินการจัดทำข้อมูลฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการ บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	ส.ค. 56			น.ส.นิพนธ์ ต้นติพลาผล
8	การจัดทำข้อมูล TQA	ดำเนินการปรับภาระงาน แผนการพัฒนาดตนเอง และขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow Chart) ของสำนักพิมพ์ฯ เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว	ส.ค. 56	-	-	จนท. สำนักพิมพ์ฯ ทุกคน

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค.56  
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนครสวรรค์





