

แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2557

ที่	โครงการ	งบที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	พ.ศ.2556		พ.ศ.2557							สอดคล้อง					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยุทธศาสตร์ บว.	พันธกิจ บว.	เป้าประสงค์ บว.
1	หน่วยผลิตเอกสาร โครงการบริการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	1,102,116	ตลอดปี (3 ระยะ)	← ระยะที่ 3 →			← ระยะที่ 1 →			← ระยะที่ 2 →			← ระยะที่ 3 →			3	2,3	2,3,4
2	กิจกรรมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ	17,600	ม.ค.57 - มี.ค.57					*								3	2,3	2,3,4
3	หน่วยบรรณาธิการ โครงการจัดพิมพ์ตำราทางวิชาการ	360,000	ธ.ค.56 - ก.ย.57													3	2,3	2,3,4
4	โครงการจัดทำเอกสารวิชาการสำหรับคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา															3	2,3	2,3,4
	1) โครงการจัดทำเอกสารทางวิชาการ	50,000	พ.ย.56 - ก.ย.57													3	2,3	2,3,4
	2) โครงการปรับปรุงและจัดทำคู่มือสารนิพนธ์	50,000	พ.ย.56 - มี.ค.57													3	2,3	2,3,4
5	โครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	120,000	ม.ค.56 - มิ.ย.57				*	*	*							3	2,3	2,3,4
6	หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย โครงการประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	100,000	พ.ย.56 - ส.ค.57													3	2,3	2,3,4
7	โครงการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	65,000	พ.ย.56 - มี.ค.57													3	2,3	2,3,4
8	โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดรูปแบบสารนิพนธ์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	35,000	พ.ย.56 - มี.ค.57													3	2,3	2,3,4
9	กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	33,000	ธ.ค.56 - ก.ย.57													3	2,3	2,3,4

หมายเหตุ (*) หมายถึง โครงการที่มีกำหนดการดำเนินงานเป็นวัน