

แบบรายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำเดือน เมษายน 2557

ผู้รายงาน นางสาวนิพนธ์ ตันติผล (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ลำดับ	รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ข้อเสนอแนะ
<b>หน่วยบรรณาธิการ</b>							
1	จัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา	- อธิการบดีพิจารณาลงนามเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	เม.ย. 57	-	-	น.ส.นิพนธ์ ตันติผล	
2	ติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการฯ  จำนวน 3 รายการ ดังนี้						
	1) "เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเขียนเพื่อธุรกิจ และประชาสัมพันธ์" ของ น.ส.สิทธิดาภรณ์ ศรีหิรัญ	- อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) (กำหนดพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พ.ค.57)	เม.ย. 57	-	-	น.ส.ณิชาภา ฟักทอง	
	2) "หนังสือ เรื่อง นานาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม" ของ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิษยานุกูล	- อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) (กำหนดพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พ.ค.57)					
	3) "หนังสือ เรื่อง ยล เยี่ยม เยือน เหยา: แนวคิดและทฤษฎี ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม" ของ ผศ.ดร.บุญยสฤษฎ์ อเนกสุข	- จัดส่งต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้ คณะอนุกรรมการฯ ตามกลุ่มสาขาพิจารณาเบื้องต้น (กำหนดพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 23 เม.ย.57)					

ลำดับ	รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ข้อเสนอแนะ
<b>หน่วยผลิตเอกสาร</b>							
1	ให้บริการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการค้นคว้าอิสระ	<p><u>การดำเนินงาน (ณ วันที่ 21 มี.ค. 57 - 21 เม.ย.57)</u></p> <p>มีผู้รับบริการตามรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ราย</p> <p style="padding-left: 20px;">- วิทยานิพนธ์ จำนวน 3 ราย</p> <p style="padding-left: 20px;">- IS จำนวน 1 ราย</p> <p>2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 ราย</p> <p style="padding-left: 20px;">- วิทยานิพนธ์ จำนวน 9 ราย</p> <p><b>รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย</b></p> <p><u>สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ</u></p> <p>(1) ยอดยกมา (วันที่ 28 ม.ค.57-20 มี.ค.57) 65,037.91 บาท</p> <p>(2) รายรับ (วันที่ 21 มี.ค.57-21 เม.ย.57) 15,847.00 บาท</p> <p>(3) รายจ่าย - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 16,360.00 บาท</p> <p>(4) คงเหลือยอดเงินสุทธิในบัญชีธนาคาร (ณ วันที่ 21 เม.ย.57) <b>64,524.91 บาท</b></p> <p>(ทั้งนี้ ยังมีรายจ่ายซึ่งอยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 16,886.50 บาท)</p>	ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค.57 - 21 เม.ย.57	-	-	นางพิมพ์ภรณ์ ดวงสาโรจน์	
2	จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนสำนักพิมพ์ฯ ดังนี้	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามกำหนดระยะเวลา	เม.ย. 57	-	-	นางพิมพ์ภรณ์ ดวงสาโรจน์	
	1. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและร้านค้า/ เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง และรวบรวมส่งงานการเงินดำเนินการต่อไป						
	2. ลงคุมสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวันของสำนักพิมพ์ฯ เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม						

สถิติการใช้บริการจัดทำรูปเล่ม วิทยานิพนธ์/IS ของสำนักพิมพ์ ม.นเรศวร


ตารางแสดงจำนวนผู้ใช้บริการจัดทำรูปเล่ม วิทยานิพนธ์/IS ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 21 เมษายน 2557

ลำดับที่	ประเภท	จำนวน
1	วิทยานิพนธ์	12 คน
2	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ	1 คน
รวมทั้งสิ้น		13 คน

ตารางแสดงจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละคณะ/คน

FusionCharts Trial

แสดงจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละคณะ/คน



ตารางแสดงจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละคณะ ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 21 เมษายน 2557

ลำดับที่	คณะ	จำนวน
1	ศึกษาศาสตร์	4 คน
2	มนุษยศาสตร์	2 คน
3	บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร	3 คน
4	วิศวกรรมศาสตร์	1 คน
5	วิทยาศาสตร์การแพทย์	1 คน
6	แพทยศาสตร์	1 คน
7	ทันตแพทยศาสตร์	1 คน
รวมทั้งสิ้น		13 คน

ลำดับ	รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ข้อเสนอแนะ
<b>หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย</b>							
1	ดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักพิมพ์ฯ ให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการใช้งาน และเป็นปัจจุบัน	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	เม.ย. 57	-	-	นายสรญา แสงเย็นพันธ์	
2	ดูแลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสำนักพิมพ์ฯ จำนวน 1 รายการ ดังนี้  จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) พิจารณาเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และการตรวจสอบสถานะการดำเนินการจัดทำ	- ดำเนินการจัดทำระบบฯ เสร็จสิ้นแล้ว ตามการนำเสนอของ นายสรญา แสงเย็นพันธ์ และอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม	เม.ย. 57	-	-	นายสรญา แสงเย็นพันธ์/ น.ส.ณิชาภา ฟักทอง	
3	ออกแบบ และจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1. ออกแบบป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนตำราฯ 1) ป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์ฯ หน้าอาคารกองบริการเทคโนโลยีฯ (IT) 2) ป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์ฯ แบบขา X-stand	- ดำเนินการเสร็จสิ้นและติดตั้งประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว	เม.ย. 57	-	-	นายสรญา แสงเย็นพันธ์	
	2. จัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนตำราฯ 1) แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ฯ ป้าย LCD ของมหาวิทยาลัย 2) แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ฯ บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 3) แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ฯ บนเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักพิมพ์ฯ	- ดำเนินการเสร็จสิ้นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว	เม.ย. 57	-	-	นายสรญา แสงเย็นพันธ์	
	3. ออกแบบสมุดบันทึกสำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เพื่อใช้สำหรับการจัดโครงการฯ และแจกประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์ฯ	- ดำเนินการออกแบบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับโรงพิมพ์	เม.ย. 57	-	-	นายสรญา แสงเย็นพันธ์	

ลำดับ	รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ข้อเสนอแนะ
<b>งานโครงการ/กิจกรรม/งานอื่น</b>							
1	โครงการอบรมการเขียนตำรา และเอกสารทางวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 6 มิ.ย. 57 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร	- อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดโครงการฯ	เม.ย. 57	-	-	น.ส.ณิชาภา พักทอง/ น.ส.นวิพรรณ ตันติพลาผล	
2	โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย	- อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการแก้ไข Script และประเมินราคาการจัดทำเพื่อเสนอบัณฑิตวิทยาลัย (กำหนดเวลาจัดทำแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 57)	เม.ย. 57	-	-	นายสรญา แสงเย็นพันธ์/ น.ส.นวิพรรณ ตันติพลาผล	
3	จัดทำข้อมูลรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ของบัณฑิตวิทยาลัย (NU-RM 10 ) ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เม.ย. 57	-	-	น.ส.นวิพรรณ ตันติพลาผล	
4	จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย.57	- ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	เม.ย. 57	-	-	น.ส.นวิพรรณ ตันติพลาผล	

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร















