

แบบรายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำเดือน กันยายน 2556

ผู้รายงาน นางสาววิพรรณ ตันติพลาผล (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ข้อเสนอแนะ
1	หน่วยบรรณาธิการ จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร	1.1 เล่มฉบับพิเศษ (นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9) ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดส่งให้กับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 1.2 เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (เดือน ม.ค.-เม.ย.56) อยู่ระหว่างโรงพิมพ์จัดพิมพ์รูปเล่มสมบูรณ์ 1.3 เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (เดือน พ.ค.-ส.ค.56) นำไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2557	ก.ย.56	1.การพิจารณาและการแก้ไข บทความซึ่งใช้เวลานานทำให้ วารสารไม่สามารถเผยแพร่ ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 2.บทความยังมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอสำหรับจัดทำต้นฉบับ หรือสำรองไว้เพื่อจัดทำเล่มถัดไป ให้เกิดความต่อเนื่องได้ 3.การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ซึ่งต้องเร่ง ดำเนินการภายในเดือน ก.ย.56	1. ติดตามสอบถามจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นิพนธ์ และบรรณาธิการ 2. วางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับผู้บริหาร และบรรณาธิการฯ 3.เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น	น.ส.ภักดิ์ณี เทิดสิทธิกุล	
2	จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนาชุมชน	2.1 เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือน ก.ย.-ธ.ค.55) อยู่ระหว่างโรงพิมพ์จัดพิมพ์รูปเล่มสมบูรณ์ 2.2 เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.56) นำไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2557				น.ส.นิษฐธำรี เทียมแก้ว	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ข้อเสนอแนะ
3	หน่วยผลิตเอกสาร การจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการค้นคว้าอิสระ	การดำเนินงาน ปัจจุบันมีผู้รับบริการ ตามรายละเอียด ดังนี้ - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 65 ราย - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 ราย รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น จำนวน 72 ราย	ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย.56	-	-	นางพิมพ์ภาภรณ์ ดวงสาโรจน์	
		สรุปรายละเอียดงบประมาณ					
4	หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักพิมพ์ฯ ให้เป็นปัจจุบันมีข้อมูลและรายละเอียด ที่สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น	ดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย Thai Journals Online (ThaiJO) ให้เป็นปัจจุบัน	ก.ย.-56	-	-	นายสรญา แสงเย็นพันธ์	
5	ออกแบบ และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	5.1 ออกแบบแผ่นพับ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1) แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์ฯ 2) แผ่นพับวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 3) แผ่นพับวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 5.2 ออกแบบปกคู่มือการจัดทำสารนิพนธ์ฉบับ พ.ศ. 2556	ก.ย.-56 ก.ย.-56	- -	- -	นายสรญา แสงเย็นพันธ์	
6	จัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การใช้งานข้อมูลสารสนเทศ	จัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมฯ จำนวน 1 ชุด	ก.ย.-56	-	-	นายสรญา แสงเย็นพันธ์	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ข้อเสนอแนะ
7	<u>งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย</u> จัดประชุมหารือการจัดทำวารสาร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร	- ดำเนินการจัดประชุมหารือการจัดทำวารสาร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.56 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร - จัดทำรายงานผลการจัดประชุม เสนอผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเรียบร้อยแล้ว	30 ส.ค.56	-	-	น.ส.นิวิพรรณ ตันติพลาผล	
8	จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับงานแผนและสารสนเทศ	- ดำเนินการกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ใช้งานข้อมูลสารสนเทศร่วมกับงานแผนและสารสนเทศ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.56 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.- 12.00 น ณ ห้อง SC1-201 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร	13 ก.ย.56	-	-	น.ส.นิวิพรรณ ตันติพลาผล	
9	เข้าร่วมประชุม เรื่อง "การพัฒนา คุณภาพวารสารวิชาการไทย ในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1	- เข้าร่วมประชุม เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพวารสาร วิชาการไทย ในฐานข้อมูล TCI ไปสู่คุณภาพ กลุ่ม 1" ซึ่งจัดโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) เมื่อวันที่ 18 ก.ย.56 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมประชุม เสนอผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเรียบร้อยแล้ว	18 ก.ย.56	-	-	1.รศ.ดร.ศักดิ์ชัย 2.น.ส.พัชรี 3.น.ส.นิวิพรรณ 4.น.ส.ภัคศิณี	
10	เก็บข้อมูลความพึงพอใจของ ผู้รับบริการสำนักพิมพ์ ม.นเรศวร	- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว	ก.ย. 56	-	-	น.ส.นิวิพรรณ ตันติพลาผล	

