

แผนการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2556

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ.2555			พ.ศ.2556									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ขั้นวางแผนการดำเนินงาน (Plan)														
1	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดแผนการดำเนินงาน	↔				↔				↔				ทน.งาน+จนท.
2	จัดเตรียมสถานที่สำหรับให้บริการ	↔												ทน.งาน+จนท.
ขั้นดำเนินงาน (Do)														
3	ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556													
	การจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ													
	3.1 โครงการประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย	←											→	นิชฐ์ธาร์/นิพนธ์
	3.2 โครงการบริการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	←											→	พิมพ์ภาภรณ์
	3.3 โครงการอบรมและสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ			↔										พิมพ์ภาภรณ์
	การจัดทำวารสารทางวิชาการ													
	3.4 โครงการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (แบ่งเป็น 3 กลุ่ม)													
	1) ฉบับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ก.ย.-ธ.ค. / ม.ค.-เม.ย. / พ.ค.-ส.ค.)			→	←			→	←				←	ก.ย.-ธ.ค.56 ภักคีณี
	2) ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ก.ย.-ธ.ค. / ม.ค.-เม.ย. / พ.ค.-ส.ค.)			→	←			→	←				←	ก.ย.-ธ.ค.56 ภักคีณี
	3) ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ก.ย.-ธ.ค. / ม.ค.-เม.ย. / พ.ค.-ส.ค.)			→	←			→	←				←	ก.ย.-ธ.ค.56 ภักคีณี
	3.5 โครงการจัดทำวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (JCDR) (ก.ค.-ธ.ค. / ม.ค.-มิ.ย.)			→	←				→				←	ก.ค.-ธ.ค.56 ภักคีณี
	3.6 โครงการพัฒนาวารสารสู่การเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ ThaiJO (Thai Journals Online)												↔	นิชฐ์ธาร์/นิพนธ์

แผนการดำเนินงานของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรัตนนคร ประจำปีงบประมาณ 2556

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ		
		พ.ศ.2555			พ.ศ.2556										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
ขั้นตรวจสอบ/รายงานผล (Check)															
4	4.1 ติดตาม ตรวจสอบ สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)														ทน.งาน+จนท.
	4.2 ติดตาม ตรวจสอบ สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดทำวารสารทางวิชาการ (หลังจากการจัดทำวารสารเสร็จสิ้น 1 ฉบับ)														ทน.งาน+จนท.
ขั้นพัฒนาและปรับปรุง (Act)															
5	ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557														ทน.งาน+จนท.

หมายเหตุ เครื่องหมาย ---> หมายถึง การดำเนินงานคาบเกี่ยวในปีงบประมาณถัดไป