

แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2559

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ	พ.ศ.2558			พ.ศ.2559						สอดคล้อง		ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	พันธกิจ มาตรการ มหาวิทยาลัย
ขั้นวางแผนการดำเนินงาน (Plan)																	
1	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดแผนการดำเนินงาน				↔				↔				↔			ทุกคน	
2	จัดเตรียมสถานที่สำหรับให้บริการ				↔											ทุกคน	
ขั้นดำเนินงาน (Do)																	
1	โครงการบริหารจัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	150,000	ต.ค.58 - ก.ย.59											5	4	2,4	ภักดีณี
2	โครงการประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	200,000	ต.ค.58 - ก.ย.59											5	4	2,4	สรญา
3	โครงการสัมมนากองบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	200,000	ต.ค.58 - ธ.ค.58											5	4	2,4	พิมพ์ภรณ์
4	โครงการอบรมการใช้หลักภาษาที่ถูกต้อง เพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ	50,000	มี.ค.59 - มิ.ย.59											5	4	2,4	รัตนเดช
		600,000															
ขั้นตรวจสอบ/รายงานผล (Check)																	
1	ติดตาม ตรวจสอบ สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)		ธ.ค.58, เม.ย.59, ส.ค.59											↔			หน.งาน
2	ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ เสนอผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และกองบรรณาธิการฯ (ประจำทุกเดือน)													↔			หน.งาน
3	สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเสนอมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง)		ภายใน ธ.ค.59											↔			หน.งาน
ขั้นพัฒนาและปรับปรุง (Act)																	
1	ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560		ก.ค.59 - ส.ค.59											↔			ทุกคน