

แบบรายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

ผู้รายงาน นางสาวนิพนธ์วรรณ ตันติผลาผล (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร)

| ลำดับ | รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | ระยะเวลา ดำเนินการ | ปัญหา/ อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | ข้อเสนอแนะ |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| หน่วยบรรณาธิการ | | | | | | | |
| 1 | ดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการพิจารณาต้นฉบับเอกสาร สิ่งพิมพ์ทางวิชาการฯ จำนวน 6 รายการ ดังนี้ | | | | | | |
| | 1) เอกสารประกอบการสอน เรื่อง "การเขียนเพื่อธุรกิจ และประชาสัมพันธ์" ของ น.ส.สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ | - ผ่านการพิจารณาจากผู้พิสูจน์อักษรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานดำเนินการปรับแก้ไข (กำหนดส่งคืนภายในวันที่ 29 ก.ค. 57) | ก.ค. 57 | - | - | น.ส.ภัคคีณี เทิดสิทธิกุล | |
| | 2) หนังสือ เรื่อง "นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม" ของ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิทยานุกุล | - ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์ภาพ ตามมติ ที่ประชุมฯ ก่อนนำเสนอผู้พิสูจน์อักษรต่อไป | | | | | |
| | 3) หนังสือ เรื่อง "ยล เยี่ยม เยือน เหยา: แนวคิดและทฤษฎี ว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม" ของ ผศ.ดร.บุญยสฤกษ์ อเนกสุข | - อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) (กำหนดพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ก.ค.57) หมายเหตุ สำนักพิมพ์ฯ ดำเนินการติดตามแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณา | | | | | |
| | 4) หนังสือ เรื่อง "อุณหพล ว่าด้วยหลักการโครงสร้างและกระบวนการค้น ยุคใหม่" ของ รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย | - คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งคืนผู้สร้างสรรค์ผลงานปรับแก้ไข กำหนดส่งคืนภายในวันที่ 18 ก.ค. 57 หมายเหตุ สำนักพิมพ์ฯ ดำเนินการติดตามแล้ว ผู้สร้างสรรค์ผลงานแจ้งยังอยู่ระหว่างการแก้ไข | | | | | |

| ลำดับ | รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | ระยะเวลา ดำเนินการ | ปัญหา/ อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | ข้อเสนอแนะ |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------|------------|
| | 5) เอกสารคำสอน เรื่อง "การบริหารงานบุคลากร" ของ ผศ.ดร.วรินทร์ บุญยั้ง | - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ (กำหนดพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ก.ค.57) หมายเหตุ สำนักพิมพ์ฯ ดำเนินการติดตามแล้ว แต่ยังไม่ได้รับผลการพิจารณาคืบคืน จำนวน 2 ท่าน | | | | | |
| | 7) หนังสือ เรื่อง "สังคมวิทยาสาธารณสุข" ของ ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ | - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ (กำหนดพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ส.ค.57) | | | | | |
| 2 | จัดทำรวมเล่มประกาศ คำสั่ง และแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร (สำหรับใช้ในการประชุมกองบรรณาธิการ) | - ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว | ก.ค. 57 | - | - | น.ส.นวิพรรณ ตันติพลาผล | |

| ลำดับ | รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | ระยะเวลา ดำเนินการ | ปัญหา/ อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | ข้อเสนอแนะ |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------|
| หน่วยผลิตเอกสาร | | | | | | | |
| 1 | ให้บริการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือการค้นคว้าอิสระ | <p><u>การดำเนินงาน (ณ วันที่ 10 มิ.ย. 57 - 25 ก.ค.57)</u> มีผู้รับบริการตามรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 55 ราย - วิทยานิพนธ์ จำนวน 49 ราย - IS จำนวน 6 ราย</p> <p>2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 76 ราย - วิทยานิพนธ์ จำนวน 4 ราย - IS จำนวน 72 ราย</p> <p>รวมผู้รับบริการทั้งสิ้น จำนวน 131 ราย</p> <p><u>สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ</u></p> <p>(1) ยอดยกมา (วันที่ 22 เม.ย.57-9 มิ.ย.57) 107,781.41 บาท</p> <p>(2) รายรับ (วันที่ 10 มิ.ย.57-25 ก.ค.57) 247,050.53 บาท</p> <p style="text-align: right;"><u>354,831.94 บาท</u></p> <p>(3) รายจ่าย - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 56,868.00 บาท</p> <p>(4) เงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร (ณ วันที่ 25 ก.ค.57) <u>297,963.94 บาท</u></p> <p>(5) รายจ่าย - อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย 132,473.50 บาท</p> <p>(6) เงินคงเหลือสุทธิ <u>165,490.44 บาท</u></p> | ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.57 - 25 ก.ค.57 | - | - | นางพิมพ์ภาภรณ์ ดวงสาโรจน์ | |
| 2 | จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนสำนักพิมพ์ฯ ดังนี้ 1. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและร้านค้า/ เอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง และรวบรวมส่งงานการเงินดำเนินการต่อไป 2. ลงคุมสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวันของสำนักพิมพ์ฯ เพื่อเสนอผู้บริหารลงนาม | - ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามกำหนด | มิ.ย.-ก.ค. 57 | - | - | นางพิมพ์ภาภรณ์ ดวงสาโรจน์ | |

สถิติการใช้บริการจัดทำรูปเล่ม วิทยานิพนธ์/IS ของสำนักพิมพ์ ม.นเรศวร

ตารางแสดงจำนวนผู้ใช้บริการจัดทำรูปเล่ม วิทยานิพนธ์/IS ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2557

| ลำดับ ที่ | ประเภท | จำนวนผู้รับบริการ (คน) | จัดทำปกแข็ง (เล่ม) | จัดทำปกอ่อน (เล่ม) | รวม (เล่ม) |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | วิทยานิพนธ์ | 49 | 465 | 26 | 491 |
| 2 | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือการค้นคว้าอิสระ | 6 | 30 | 1 | 31 |
| รวมทั้งสิ้น | | 55 | 495 | 27 | 522 |

ตารางแสดงจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละคณะ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2557

| ลำดับ ที่ | คณะ | จำนวนผู้รับบริการ (คน) |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------|
| 1 | เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 |
| 2 | วิทยาศาสตร์ | 2 |
| 3 | วิศวกรรมศาสตร์ | 2 |
| 4 | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 5 |
| 5 | วิทยาลัยพลังงานทดแทน | 1 |
| 6 | บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร | 4 |
| 7 | มนุษยศาสตร์ | 4 |
| 8 | ศึกษาศาสตร์ | 11 |
| 9 | สังคมศาสตร์ | 2 |
| 10 | แพทยศาสตร์ | 1 |
| 11 | พยาบาลศาสตร์ | 15 |
| 12 | เภสัชศาสตร์ | 1 |
| 13 | วิทยาศาสตร์การแพทย์ | 4 |
| 14 | สหเวชศาสตร์ | 2 |
| รวมทั้งสิ้น | | 55 |

| ลำดับ | รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | ระยะเวลา ดำเนินการ | ปัญหา/ อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | ข้อเสนอแนะ |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------|
| หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย | | | | | | | |
| 1 | ดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์สำนักพิมพ์ฯ ให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการใช้งานและเป็นปัจจุบัน | - ดำเนินการดูแลและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว | ก.ค. 57 | - | - | นายสรญา แสงเย็นพันธ์ | |
| 2 | ดูแลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสำนักพิมพ์ฯ ให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการใช้งานและเป็นปัจจุบัน มีการจัดทำฐานข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 1 ฐานข้อมูล คือ 1. ฐานข้อมูล สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | - อยู่ระหว่างดำเนินการ (กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2557) | ก.ค. 57 | - | - | นายสรญา แสงเย็นพันธ์ | |
| 3 | ออกแบบ และจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ดังนี้ 1. ออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ของงานวิชาการ 2. ออกแบบปก เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ดังนี้ 2.1 ปกเล่มรายงานโครงการอบรมการเขียนตำราฯ 2.2 ปกเล่มรายงานผลการศึกษาดูงานฯ ของสำนักพิมพ์ฯ 2.3 ปกเล่มรวมระเบียบ ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มของสำนักพิมพ์ฯ 2.4 ปกวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 3. จัดทำ Powerpoint แนะนำสำนักพิมพ์ฯ เพื่อใช้ในการนำเสนอ ในโครงการสัมมนาคุณาจารย์บัณฑิตศึกษา (18 ก.ค.57) | - ฉบับภาษาไทยดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - ฉบับภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างการตรวจสอบความ - ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว | ก.ค. 57 | - | - | นายสรญา แสงเย็นพันธ์ | |

| ลำดับ | รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | ระยะเวลา ดำเนินการ | ปัญหา/ อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | ข้อเสนอแนะ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|
| งานโครงการ/กิจกรรม/งานอื่น | | | | | | | |
| 1 | <p>กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>ระยะที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p>ระยะที่ 2 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> | - ดำเนินการศึกษาดูงาน และจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | มิ.ย. - ก.ค. 57 | - | - | น.ส.นิพนธ์ ตันติพลาผล/ นายสรญา แสงเย็นพันธ์ | |
| 2 | โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย | <p>- อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข ของ บริษัท จันท์เจ้าขา (กำหนดเวลาแล้วเสร็จ)</p> <p>1. แก้ไข/อัดเสียงใหม่ นำเสนอภายในวันที่ 1 ส.ค. 57</p> <p>2. ส่งมอบงานวีดิทัศน์สมบูรณ์ ภายในวันที่ 5 ส.ค. 57</p> | ก.ค. 57 | - | - | น.ส.นิพนธ์ ตันติพลาผล/ นายสรญา แสงเย็นพันธ์ | |

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร